BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

جدول المشاريع



م. عبدالله الموسوي

المدير العام لشركة برافو هومز

للاستفسار

Bravo_Homes

90003761 - 96000842

شركة برافو هومز للمقاولات

BRAVO HOMES

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
1	بيان	11	1	80	90463307	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
2	الرميثية	4	46	61	90289564	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
3	الزهراء	1	\	352	95109884	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
4	الزهراء	2	\	585	96338566	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
5	الفنيطيس	2	207	208	95055804	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
6	المسايل	4	403	339	94955413	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
7	السلام	1	\	386	95008776	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
8	السلام	3	\	606	95012652	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
9	ابوفطيرة	4	248	467	95665821	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال العازل
10	القرين	1	3	9	90812941	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
11	القرين	3	4	135	90799249	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
12	الدعية	4	49	ك43	90082045	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
13	غرب عبدالله مبارك	6	632	266	95463701	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
14	غرب عبدالله مبارك	1	116	364	95445247	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
15	خيطان	1	\	207	90560668	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصبغ
16	خيطان	2	\	578	90556132	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال السيجما
17	جابر الأحمد	5	481	593	95262977	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
18	جابر الأحمد	5	468	457	95262846	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصبغ
19	النهضة	2	208	144	93239562	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
20	العقيله	1	110	601	93587313	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
21	صباح الاحمد البحرية	A3	\	4007	95584247	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
22	صباح الاحمد البحرية	A3	\	4085	95584503	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
23	صباح الاحمد البحرية	A5	\	4011	96200874	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
24	صباح الاحمد البحرية	A5	\	4007	96213026	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
25	صباح الاحمد البحرية	A5	\	3221	96205798	نص تشطيب	مرحلة أعمال المساح
26	صباح الاحمد البحرية	A5	\	3371	95624544	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
27	صباح الاحمد السكنية 3	3	303	51	95147856	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
28	صباح الاحمد السكنية 5	3	324	144	95233236	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
29	المطلاع N1	3	\	285	95874914	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
30	المطلاع N1	3	\	364	95874746	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
31	المطلاع N1	3	\	540	95877744	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
32	المطلاع N1	2	\	528	95888873	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الألمنيوم
33	المطلاع N1	4	\	440	95876688	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
34	المطلاع N1	1	\	425	95894755	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
35	المطلاع N1	2	\	535	95889657	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك والعازل
36	المطلاع N1	4	\	211	95886819	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
37	المطلاع N1	3	\	377	95873815	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الديكور
38	المطلاع N1	3	\	497	95878712	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
39	المطلاع N1	3	\	36	95885955	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
40	المطلاع N1	4	\	124	95877285	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود

BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
41	المطلاع N1	3	\	475	95878333	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
42	المطلاع N2	2	\	380	95970412	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
43	المطلاع N2	1	\	438	95983723	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
44	المطلاع N2	1	\	393	95983109	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيجما
45	المطلاع N2	1	\	576	95962105	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
46	المطلاع N2	2	\	210	95968937	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
47	المطلاع N2	3	\	128	95971896	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
48	المطلاع N2	4	\	417	95986983	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
49	المطلاع N2	1	\	41	95962738	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
50	المطلاع N2	3	\	335	95976347	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الصحي والكهرباء



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
51	المطلاع N2	2	\	534	95977323	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
52	المطلاع N2	2	\	191	95968427	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
53	المطلاع N2	2	\	243	95969083	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
54	المطلاع N2	4	\	124	95964557	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الديكور
55	المطلاع N2	4	\	53	95990771	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
56	المطلاع N3	4	\	248	96001058	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
57	المطلاع N3	4	\	80	96005649	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيجما
58	المطلاع N3	4	\	211	96019004	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
59	المطلاع N3	3	\	240	96012187	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
60	المطلاع N3	3	\	242	95992558	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع

BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
61	المطلاع N3	3	\	418	96001808	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الألمنيوم
62	المطلاع N3	1	\	70	96008962	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
63	المطلاع N3	3	\	28	96015716	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
64	المطلاع N3	4	\	364	96017332	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
65	المطلاع N3	1	\	209	96021251	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
66	المطلاع N3	4	\	156	95996567	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
67	المطلاع N3	4	\	322	96017279	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
68	المطلاع N3	2	\	243	95996962	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الصحي والكهرباء
69	المطلاع N4	3	\	891	95850541	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
70	المطلاع N4	2	\	144	95868477	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
71	المطلاع N4	1	\	246	95866471	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
72	المطلاع N4	1	\	188	95868258	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
73	المطلاع N4	3	\	171	95849997	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
74	المطلاع N4	4	\	650	95849225	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
75	المطلاع N4	1	\	339	95857452	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
76	المطلاع N4	3	\	460	95865516	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
77	المطلاع N4	3	\	587	95860715	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
78	المطلاع N4	3	\	101	95848142	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
79	المطلاع N4	2	\	7	95871393	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
80	المطلاع N4	2	\	23	95871908	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
81	المطلاع N5	4	\	240	95933056	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
82	المطلاع N5	1	\	179	95950788	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
83	المطلاع N5	3	\	360	95941339	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
84	المطلاع N5	1	\	282	95953081	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الديكور
85	المطلاع N5	1	\	295	95953962	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصحي والكهرباء
86	المطلاع N6	2	\	572	95828432	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
87	المطلاع N6	4	\	452	95796397	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
88	المطلاع N6	4	\	293	95806225	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
89	المطلاع N6	4	\	258	95807164	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
90	المطلاع N6	3	\	63	95781355	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
91	المطلاع N6	2	\	529	95828862	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصحي والكهرباء
92	المطلاع N6	2	\	542	95829523	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصحي والكهرباء
93	المطلاع N6	3	\	609	95794826	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
94	المطلاع N7	2	\	616	95815156	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال السيراميك
95	المطلاع N7	2	\	2	95813935	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
96	المطلاع N8	1	\	305	95732588	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
97	المطلاع N8	3	\	556	95770277	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
98	المطلاع N9	2	\	367	95772985	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
99	المطلاع N9	2	\	207	95767588	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
100	المطلاع N9	1	\	310	95736116	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال العازل

BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

	المنطقة	القطعة	شارع	قسيمة	الرقم الآلي	نوع العقد	
100	المطلاع N9	1	\	310	95736116	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال العازل
101	المطلاع N9	3	\	106	95761637	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
102	المطلاع N10	1	\	543	95691675	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال السيراميك
103	المطلاع N10	4	\	1	95679553	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
104	المطلاع N11	4	\	199	95717417	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الصحي والكهرباء
105	المطلاع N11	2	\	332	95693718	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
106	المطلاع N12	1	\	425	95928185	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الديكور
107	المطلاع N12	3	\	698	95909726	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع



